

# HINTOSAAREN LAAVU JA NUOTIOPAikka PERUVEDELLE

VILKAS TEEMA-HANKE 1.4.2021 – 31.12.2022

Hakija: Lihavanpään kyläyhdistys ry.

Vastuuhenkilö: **Raimo Toikka**

Rakennusvastaava: **Pekka Selvinen**

Hankkeen sihteeri: **Emmi Mattila**

Yhteistyössä:

Pertun osakaskunta: **Jari Liukkonen, puheenjohtaja**

Pertunmaan kunta: **Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja**

**Jouni Huusari, rakennustarkastaja**

## HAKIJA

Hankkeen aloittajana ja toteuttajana toimii Lihavanpään kyläyhdistys.


Lihavanpään kylä sijaitsee Etelä-Savossa, Päijät-Hämeen rajalla Pertunmaan kunnassa. Lihavanpään kylä koostuu kolmesta kyläkunnasta – Hartosenpäästä, Sydänmaasta ja Lihavanpäästä. Kylän keskusta sijaitsee Peruveden rannalla Lihavanlahdessa. Kyläyhdistys on toiminut vuodesta 1980 saakka, ja siihen voivat kuulua kaikki halukkaat, jotka tuntevat yhteyden Lihavanpäähän, ilman jäsenmaksua.

## HANKKEEN TARVE JA TAUSTA JA TAVOITTEET

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Peruvedessä sijaitsevaan Hintosaareen laavu, puukatos, nuotiopaikka sekä laituri turvallista rantautumista varten. Kyläyhdistyksellä ei ole seurataloa tai muuta yhteistä kokoontumispaikkaa, ja hankkeen tavoitteena onkin luoda ”oma” tukikohta. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja yhdistää paikalliset ja kesäasukkaat sekä tarjota uusi virkistyskohde paikkakuntalaisille, kesäasukkaille sekä matkailijoille. Hanke toteutetaan yhdessä Pertun osakaskunnan kanssa, jolta on saatu lupa rakentamiseen.

## HANKKEEN TOIMENPITEET, TOTEUTUSTAPA JA RISKIT

Saari on merkitty rantayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta (MY). Tällaisilla alueilla metsänhakuut on tehtävä niin, että maisema- ja ympäristöarvot säilyvät. Saari on kooltaan vain 0,39 ha, joten käytännössä siellä ei kannata tehdä hakkuita. Hanke kunnioittaa luontoarvoja, sen vuoksi ei tarvitse tehdä maanmuokkausta tai kaataa puita. Päinvastoin pysyvä nuotiopaikka ja laavu vähentää maaston kulumista.



**KUVA 1** Hintosaari on merkitty kaavassa erityisiä ympäristöarvoja omaavaksi kohteeksi

Hankkeesta on vastuussa Lihavanpään kyläyhdistys. Kyläyhdistys vastaa hankkeen rahoituksesta, sen toteutumisesta, tiedotuksesta sekä valmiin laavun rakenteiden ylläpidosta jatkossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pertun osakaskunnan ja Pertunmaan kunnan kanssa. Osakaskunta omistaa saaren, ja heiltä on lupa rakentaa.

Riski	Varautuminen
-------	--------------

Hankkeen vastustaminen	Hyvä ja avoin tiedottaminen koko hankkeen ajan. Esittely Pertun osakaskunnalle ja yhteisten talkoiden järjestäminen.
Rakennuksen viivästyminen	Hyvä suunnittelu ja realistinen aikataulu.
Huono jäätalvi	Rakennustarvikkeet voidaan siirtää veneellä.
Ongelmat rakentamisessa	Laavu hankitaan valmiina osissa ja kootaan itse. Rakennuskohta on tasainen ja tukeva. Talkoopäivät pidetään riittävän lyhyinä ja jaetaan useaan jaksoon (laavu, laiturit ja puukatos eri urakkana).

#### AIKATAULU

Toimenpide	Aika
Suunnittelu	Huhtikuu – toukokuu 2021
Maastokäynnit	Toukokuu 2021
Nuotiopaikka	Kesäkuu 2021
Laituri	Heinäkuu 2021
Laavun perustukset	Syyskuu 2021
Materiaalien vienti saareen	Talvi 2021 - 2022
Laavun pystytys	Toukokuu 2022
Puukatos	Kesäkuu 2022
Avajaiset	Kesä 2022

## KUSTANNUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA

<b>Kustannus</b>	<b>Summa</b>
Laavu materiaalitoimituksena rahteineen	3150 €
Laituri tikkaineen	1300 €
Puukatos	500 €
Maalit	150 €
Harkot ja kuivalaastit	300 €
Muut pientarvikkeet	200 €
Rakennusvalvonta	140 €
Tavaroiden kuljetus (talkootyö)	270 €
Työ (talkoo)	1080 €
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>7090 €</b>
Omarahoitus	2127 €
<b>Haettava summa</b>	<b>4963 €</b>

### YHTEYS MUIHIN HANKKEISIIN

Pertun osakaskunnan alueen järvissä, mukaan lukien Peruvesi, on vuosina 2019 - 2020 suoritettu niittoa ja merkitty vedenalaiset kivet ELY-keskuksen tuella. Peruveden ja Pieniveden yhdistävää Pankajokea on raivattu ja kunnostettu vuonna 2017 ja vuonna 2020 aloitettiin isompi "Virtaa kirkonkylän vesistöihin"-hanke, jonka tavoitteena on Pankajoen kunnostus, Pankalammen ruoppaus ja Pieniveden virkistyskäytön lisääminen.

2015-2016 oli hanke Pieniveden Pykäläsaaren laavun ja venelaiturin rakentamiseksi. Hanke sai rahoituusta Päijänne-Leaderiltä. Pykäläsaari on ollut suosittu retkikohde, siellä vieraillee vuoden aikana satoja ihmisiä. Kesäisin kunnan rannasta voi lainata soutuveneeseen ja talvisin kunta on tehnyt jäätilanteen salliessa hiihto- ja luistelureitit Pykäläsaareen. 2018 projekti palkittiin Päijänne-Leaderin Kuokka-palkinnolla uudenlaisen yhteisöllisen toiminnan kehittämisestä, talkoohengestä sekä alueen vapaa-ajan viettomahdollisuuksien parantamisesta. Hintosaari-hanke jatkaa hyvin Pertunmaan vesistöjen virkistyskäytön kehittämistä ja kunnan pyrkimyksiä elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

### TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT JA AIKATAULU

Uusi virkistyskohde luo uusia palveluita ja hyödyttää myös matkailua. Perueden rannoilla on asutuksen lisäksi maatilamatkailua ja vuokramökkejä. Perueden eteläisessä päässä, 8 km Hintosaaresta, Mäntyharjun puolella sijaitsee Mäntymotelli, jonka vieraat voivat käyttää nuotiopaikkaa. Pertunmaan kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja kolmessa kohteessa Perueden rannalla ja yksi veneenlaskupaikka, lisäksi Lihavanpäässä on kyläläisten venepaikkoja yksityisellä maalla. Hintosaari on sopiva päiväretkikohde pertunmaalaisille ja mäntyharjulaisille.

### **MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? MITEN TOIMINTAA JATKETAAN HAKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?**

Hintosaarella on ollut virkistyskäyttöä, mutta sieltä on puuttunut pysyvät rakenteet. Nuotiopaikka ohjaa käyttämään merkittyä paikkaa, valmiit polttopuut vähentävät saaren puuston tuhoamista. Hankkeesta hyötyvät paikalliset, kesäasukkaat ja matkailijat, sekä maatilamatkailua ja mökkimajoitusta tarjoavat yritykset. Hanke lisää yhteisöllisyyttä tuomalla yhteen järjestöjä, paikallisia yrittäjiä, asukkaita sekä kesäasukkaita suunnittelun, talkoiden ja virkistysalueen käytön myötä. Hankkeen vaikutukset ovat pitkäkestoisia, sillä laavu on helposti ylläpidettävissä ja sille tapahtuvien vahingontekojen mahdollisuutta vähentää sijainti saarella. Laavu jää käyttöön hankkeen päätyttyäkin ja palvelee asukkaita kesäisin ja talvisin. Laavulla käyntiä ja sen kuntoa seurataan mm. vieraskirjan, kyläyhdistyksen Facebook-sivun ja sijainti-merkintöjen avulla, sekä tietysti yhdistyksen jäsenten retkeillä itse.

### **TIEDOTTAMINEN**

Hankkeesta tiedotetaan pääsääntöisesti kyläyhdistyksen Facebook-sivuilla koko hankkeen ajan. Julkaisuja jaetaan kunnan ja Päijänne-Leaderin Facebook-sivuille. Hankkeen alkamisesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla kyläyhdistysten palstalla, samoin hankkeen valmistumisesta. Valmistumisesta tarjotaan lehtiartikkelia paikallislehtiin Pitäjänuutiset ja Itä-Häme, ja valmistumisen kunniaksi järjestetään avajaiset, joita mainostetaan ilmoitustauluilla muiden tiedotuskanavien lisäksi.